



Método de Melhoria de Resultados MMR

Secretaria da Educação
do Estado de São Paulo

Março/2019

Cronograma – MMR/ Março

1ª e 2ª ONDA EXPANSÃO (52 DE)						
MARÇO						
Dom	<u>Seg</u>	Ter	<u>Qua</u>	<u>Qui</u>	Sex	<u>Sáb</u>
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

	Planejamento Escolar
	Elaboração dos Planos de Melhoria das Diretorias e Escolas



Videoconferências Orientações /Cronograma

3ª ONDA EXPANSÃO (39 DE)						
MARÇO						
Dom	<u>Seg</u>	Ter	<u>Qua</u>	<u>Qui</u>	Sex	<u>Sáb</u>
					01	02
03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

	Planejamento Escolar
	18,19 e 20 – Alinhamento e elaboração de materiais para Formação Intensiva
	21 e 22- Formação Presencial na EFAP (16h) com a Assessoria Falconi para formação de Facilitadores MMR/Central
	Formação Intensiva para Facilitadores e Gestores de Projeto
	Formação Executiva de 50 Dirigentes



Videoconferências Orientações /Cronograma

Cronograma – MMR/ Abril

1ª e 2ª ONDA EXPANSÃO (52 DE)						
ABRIL						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

	Elaboração dos Planos de Melhoria das Diretorias e Escolas
	Período de homologação dos Planos de Melhoria (DE e UE)
	N3 – sem resultado
	N2 – sem resultado
	Encontro Secretário com Diretores -T2 <u>Dias 03 a 05 em Formação MMR- Diretorias:</u> Adamantina, Andradina, Barretos, Birigui, Fernandópolis, José Bonifácio, Franca.
	AAP

3ª ONDA EXPANSÃO (39 DE)						
ABRIL						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

	Formação para Equipes das Diretorias e Diretores (2 dias de formação em cada DE). Primeiro dia formação da equipe DE e segundo dia com diretores de escola
	Elaboração dos Planos de Melhoria das DE
	AAP
	Encontro Secretário com Diretores -T2 <u>Dias 03 a 05 em Formação MMR- Diretorias:</u> Adamantina, Andradina, Barretos, Birigui, Fernandópolis, José Bonifácio, Franca.

Cronograma – MMR/ Maio








1ª e 2ª ONDA EXPANSÃO (52 DE)						
MAIO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

3ª ONDA EXPANSÃO (39 DE)						
MAIO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

	N2 - sem resultado
	AAP
	1ª Reunião de Trabalho. Dia 7 Polo Marília e Polo Campinas Oeste. Dia 09 –Polo Capital e Polo São Paulo T1 e T2
	Recuperação Intensiva com atividades para o desenvolvimento das habilidades estruturantes, considerando as necessidades de cada aluno
	Mentoria
	N3 – com resultados
	N2- com resultados
	Dias 08 a 10 -Encontro do Secretário com Diretores Dias 22 a 24- Encontro do Secretário com Diretores- T4












Formação Executiva para Técnicos das Coordenadorias SEE (indicados)




	Elaboração dos Planos de Melhoria das Diretorias e Escolas
	AAP
	1ª Reunião de trabalho. 14 Polo SJR Preto; 15 Polo São Carlos; 16 Polo Campinas Leste
	Recuperação Intensiva com atividades para o desenvolvimento das habilidades estruturantes, considerando as necessidades de cada aluno
	Período de homologação dos Planos de Melhoria (DE e UE)
	Mentoria
	Dias 08 a 10 -Encontro do Secretário com Diretores- T3 Dias 22 a 24- Encontro do Secretário com Diretores- T4

















Formação Executiva para Técnicos das Coordenadorias SEE (indicados)

Cronograma – MMR/ Junho

1ª e 2ª ONDA EXPANSÃO (52 DE)						
JUNHO						
Dom	<u>Seg</u>	Ter	<u>Qua</u>	<u>Qui</u>	Sex	<u>Sáb</u>
						01
 02	 03	 04	 05	 06	 07	08
09	10	11	12	13	14	15
 16	 17	 18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

	N1 – com resultado (Dia 04- Polo São Paulo – T2, Dia 06 –Polo São Paulo T2, Dia 07 - Polo Capital, Dia 11- Polo Marília, Dia 12- Campinas Oeste
	Férias Escolares
	Dias 02 a 04 - Encontro do Secretário com Supervisores e PCNPs- T1 Dias 05 a 07-Encontro do Secretário com Supervisores e PCNPs- T2 Dias 16 a 18 - Encontro do Secretário com Supervisores e PCNPs- T3

3ª ONDA EXPANSÃO (39 DE)						
JUNHO						
Dom	<u>Seg</u>	Ter	<u>Qua</u>	<u>Qui</u>	Sex	<u>Sáb</u>
						01
 02	 03	 04	 05	 06	 07	08
09	10	11	12	13	14	15
 16	 17	 18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

	N3 (sem resultados)
	N2 (sem resultados)
	Dias 02 a 04 - Encontro do Secretário com Supervisores e PCNPs- T1 Dias 05 a 07-Encontro do Secretário com Supervisores e PCNPs- T2 Dias 16 a 18 - Encontro do Secretário com Supervisores e PCNPs- T3
	N1 - Dia 25-Polo SJR Preto, Dia 26- São Carlos; Dia 27- Campinas Leste (sem resultado)
	Férias Escolares

Cronograma – MMR/ Julho

1ª e 2ª ONDA EXPANSÃO (52 DE)						
JULHO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

3ª ONDA EXPANSÃO (39 DE)						
JULHO						
Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sáb
	01	02	03	04	05	06
07	08	09	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

	Férias Escolares
	Recesso Escolar
	Replanejamento escolar
	Início das aulas

	Férias Escolares
	Recesso Escolar
	Replanejamento escolar
	Início das aulas