

COMUNICADO - CENTRO DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS E GESTÃO DA REDE ESCOLAR – Nº 118/2022

Data: 02/05/2022

Assunto: Alteração do cronograma das ações do convênio de Transporte Escolar

Interessados: Unidades escolares estaduais e Secretarias Municipais da Educação

De acordo com o Comunicado Externo Conjunto Subsecretaria/CISE Nº 102/2022, visando dar continuidade às parcerias com os municípios paulistas para a execução do serviço de transporte escolar para os anos de 2022/2023, em conformidade com o estabelecido na legislações vigentes, a Coordenadoria de Infraestrutura e Serviços Escolares – CISE, por meio do Departamento de Serviços de Transporte Escolar e Assistência ao Aluno – DEST e do Centro de Transporte Escola – CTESC - responsáveis pela articulação técnica entre a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e os municípios paulistas, comunica o novo cronograma para a conclusão dos procedimentos necessários à formalização do processo de convênio do Transporte Escolar:

NOVO CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES – TRANSPORTE ESCOLAR

Até o dia 14/04/2022 - Processo em continuidade: Prazo Final 10/05/2022

- ✚ Atualização da demanda de ALUNOS TRANSPORTADOS de acordo com o cenário atual.
- ✚ Atualização/Cadastro da DOCUMENTAÇÃO E VISTORIA dos veículos utilizados em FROTA e FRETE.

De 18/04/2022 a 29/04/2022 - Alterado para até o dia 06/05/2022

- ✚ Cadastro das Viagens/Percursos (IDA e VOLTA)
- ✚ Inclusão dos Alunos nas Viagens/Percursos

A partir do dia 02/05/2022 - Alterado para a partir do dia 09/05/2022

- ✚ Preenchimento dos valores na Planilha de Composição de Custos.

Até 10/05/2022 - Prorrogado para até o dia 17/05/2022

- ✚ Aceite dos Valores Formalizados e Liberação do Plano de Trabalho.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Tiago César Costa
Diretor Técnico I (Substituto) - NRM

De acordo.

Mateus Rogério Correa
Diretor Técnico II - CIE